TIMELINE 2A

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JUNI																												Selesai Kontrak
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	**Peningkatan Kapasitas TPP dan Masyarakat Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Iklim Secara Blanded**																															
	a. Pendaftaran Peeserta	Admin	1-10 Juni 2025																													
	b. Konfirmasi dan Penetapan Peserta	Admin	10 Juni 2025																													
	c. Pembuatan kelas dalam LMS	Admin (LMS)	05-12 Juni 2025																													
	d. TOT (Training Of Trainers)																															
	1) Konsolidasi Pelatih	Jakarta	09 - 10 Juni 2025																													
	2) Training Of Trainers (TOT)	Jakarta	10 - 14 Juni 2025																													
	e. Asynchronus	Kedudukan Masing-Masing	13 - 17 Juni 2025																													
	f. Syncronus (Tatap Muka Online)	Jakarta	18-20 Juni 2025																													
	g. Pelatihan Klasikal Region 1 & 2																															
	1) Region 1	Medan	21-24 Juni 2025																													
	2) Region 2	Palembang	21-24 Juni 2025																													
	h. Pelatihan Klasikal Region 3 & 4																															
	1) Region 3	Jakarta	21-24 Juni 2025																													
	2) Region 4	Surabaya	21-24 Juni 2025																													
	i. Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi Peningkatan Kapasitas TPP	Jakarta	12-14 Juni 2025																													

30 Juni 2025